

## 変更契約締結結果表

|                        |  |
|------------------------|--|
| 工事番号                   | 佐観工第4-2号   |
| 工事名                    | 城の山公園展望台外壁補修工事   |
| 工事場所                   | 佐渡市 赤泊 地内  |
| 種別                     | とび・土工・コンクリート   |
| 工事の概要<br>(変更後)         | I. 直接仮設工事 1.0式<br>II. 外壁改修工事 1.0式  |
| 契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 共栄建設工業(株)<br>佐渡市赤泊 677-1   |
| 工期(自)                  | 令和4年 6月23日   |
| 工期(至)<br>(変更後)         | 令和4年 9月20日   |
| 変更前の契約金額               | ¥ 1,243,000.-  |
| 変更契約日                  | 令和4年 9月12日   |
| 変更後の契約金額               | ¥ 1,962,400.-  |
| 変更の理由                  | 1. 外壁調査結果により石張りの補修範囲が増となったため。<br>2. 剥落部に取り付ける平石が紛失していることから、材料購入費を新規追加計上する。 |

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。