

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-36号
工 事 名	漁業集落排水 マンホール蓋更新工事(畑野)
工 事 場 所	佐渡市 松ヶ崎・多田 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	・マンホール蓋更新・・・15組
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	帯刀建設株式会社 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市多田259-1
工 期 (自)	令和 4年 4月28日
工期(至)(変更後)	令和 4年 9月30日
変更前の契約金額	¥7,664,800.-
変 更 契 約 日	令和 4年 9月15日
変更後の契約金額	¥7,613,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導警備員を1名配置で作業を実施した事による減。 ・施工実施時に既設調整コンクリートの損傷が激しく、撤去しなければ新設できない事が判明した為、これを撤去した事による処分費の増。 ・上記に伴い調整リングを設置した事による増。 ・無収縮路盤用高強度モルタルを各施工箇所の撤去後下がりから算定し計上した事による袋数の増。 ・円形施工でははつり厚を6cm確保する必要がある為、はつり厚を6cmとした事による増。