

変更契約締結結果表

工事番号	佐教社工第4-6号
工事名	史跡佐渡奉行所跡駒寄垣修繕工事
工事場所	佐渡市 相川米屋町 地内
種別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	駒寄垣修繕工事 L=47m
契約の相手方 商号又は名称 住所	(株) 近藤組 佐渡市相川大間町 45 番地
工期(自)	令和4年8月25日
工期(至) (変更後)	令和4年11月22日
変更前の契約金額	¥ 3,333,000 .-
変更契約日	令和4年11月15日
変更後の契約金額	¥ 3,381,400.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査のうえ、駒寄垣の施工延長を L=47m に増とし、腐食の少ない柱は再利用し、腐食して使用できない柱を 82 本から 84 本に変更増とする。 ・土台を撤去したのち、ボルトは腐食なく再利用可能、不陸調整は不要であったため、数量を減とする。 ・交通誘導員人数を実績により減とする。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。