

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-24号
工 事 名	畑野地区 畑野3号井施設改修（寺田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 寺田 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	<p>場内配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・導水管 HPPE φ100 L=4.3m、HIVP φ100 L=4.9m ・SUS点検口 150A×100A 1箇所
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>佐渡企業㈱</p> <p style="padding-left: 40px;">代表取締役 刀根 哲也</p> <p style="padding-left: 40px;">佐渡市貝塚1203-8</p>
工 期 （ 自 ）	令和4年7月14日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和4年10月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,947,000.-
変 更 契 約 日	令和4年10月3日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,180,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設ポンプ圧力を考慮し、フランジ継手類を7.5Kから10.0Kへ変更する。 ・既設バルブの転用を予定していたが、既設バルブがビニル弁であったため転用を取止め、ソフトシール仕切弁を計上する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告