

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第3-56号
工 事 名	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修工事
工 事 場 所	佐渡市 八幡町 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	場内配管 (沈殿池～ろ過池) <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス鋼管 150A L=3.4m、125A L=9.1m、100A L=1.4m ・高密度ポリエチレン管 φ150 L=64.5m、φ125 L=17m、φ100 L=13.5m ・仮設配管 ステンレス鋼管100A (H形 特水) L=80.1m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和4年6月16日
工 期 (至) (変 更 後)	令和4年11月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥17,820,000.-
変 更 契 約 日	令和4年10月12日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,070,700.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・沈殿池からろ過池までの既設管の状態が悪かったことから、水量を確保するための仮設管を設置することとし、計上する。 ・現地精査に基づき、管材及び材料等を変更増とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告