

変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-18号
工事名	加茂小学校エネルギー棟建設（電気設備）工事
工事場所	佐渡市 梅津 地内
種別	電気工事
工事の概要 （変更後）	1. 電灯設備 2. 幹線動力設備 3. 受変電設備 4. 構内配電線路
契約の相手方 商号又は名称 住所	(有)両電舎 佐渡市加茂歌代354番地7
工期（自）	令和4年9月15日
工期（至） （変更後）	令和5年3月24日
変更前の契約 金額	¥39,930,000.-
変更契約日	令和5年3月16日
変更後の契約 金額	¥37,532,000.-
変更の理由	1. 現地精査の結果、既設プール棟へ至る幹線電線路について、一部既設排水路及び他工事の配管敷設と干渉することから埋設を取止め屋内隠蔽・架空配線に経路変更することによる減。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。