

変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-17号
工事名	加茂小学校エネルギー棟建設（建築）工事
工事場所	佐渡市 梅津 地内
種別	建築一式工事
工事の概要 （変更後）	エネルギー棟新築 1棟 倉庫棟新築 1棟 便所棟解体 1棟 外構解体 1棟
契約の相手方 商号又は名称 住所	伊勢・堂谷経常共同企業体 佐渡市両津福浦2-242-40
工期（自）	令和4年9月1日
工期（至） （変更後）	令和5年3月24日
変更前の契約 金額	¥47,025,000.-
変更契約日	令和5年3月16日
変更後の契約 金額	¥49,589,100.-
変更の理由	1. 現地再確認の結果、土工事、基礎工事に伴い現給食搬入口が使用不可となったことから、職員玄関を仮設の給食搬入口として使用するにあたり必要な仮設スロープ、踊り場等を変更追加する。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。