

変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第4-12号
工事名	40 m ³ 型二次製品耐震性貯水槽新設工事（小木木野浦地内）
工事場所	佐渡市 小木木野浦 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 （変更後）	耐震性貯水槽（40 m ³ 型）1.0基
契約の相手方 商号又は名称 住所	中野建設工業株式会社 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦 176 番地 3
工期（自）	令和4年7月7日
工期（至） （変更後）	令和4年11月23日
変更前の契約金額	¥ 9,075,000. -
変更契約日	令和4年11月15日
変更後の契約金額	¥ 9,287,300. -
変更の理由	1. 現場精査の結果、掘削範囲の見直し、既設 As 舗装厚の設計値と実績値の差異があり舗装版破碎、As 殻処分の実績数量に変更したことによる増額。 2. 現場発生土の搬出先が決定し、土砂運搬の距離、数量を見直したことによる増額。 3. 雨水処理1日の実績により、水替工4日から1日に変更したことによる減額。 4. 現場精査の結果、区画線延長の見直したことによる減額。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。