

変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第4—10号
工事名	40 m ³ 型二次製品耐震性貯水槽新設工事（栗野江地内）
工事場所	佐渡市 栗野江 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	耐震性貯水槽（40 m ³ 型）1.0基
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田 68 番地
工期（自）	令和4年8月8日
工期（至） (変更後)	令和5年2月3日
変更前の契約金額	¥ 8,353,400. —
変更契約日	令和4年12月23日
変更後の契約金額	¥ 9,761,400. —
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用地奥を伐採木と発生土の集積場所とするため、空地確保に伴う伐採工の増工。 2. 発生土は埋戻土として不適であったため、埋戻土を購入土に変更することに伴う土砂料と土砂等運搬、並びに残土処理工の増工。 3. 車両乗り入れの勾配変更に伴う乗り入れ延長の増工。 4. 製品搬入に使用するラフタークレーン仕様の変更（50 t から 25 t へ変更）。 5. クレーンの設定に伴う道路保護及び工事用仮設道路とするため、敷き鉄板の設置・運搬・撤去・賃料の増工。 6. 積雪による施工計画変更のため、工期を40日間延長する。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。