

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 4-1-4 号
工事名	小川 1 号線側溝修繕工事
工事場所	佐渡市 小川 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=214m 土工 1 式、側溝工 (300 型) 212m、集水柵 2 基 アスファルト舗装 107m ² 、構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
契約の相手方 商号又は名称 住所	(株)近藤組 佐渡市相川大間町 45
工期(自)	令和 4 年 10 月 27 日
工期(至) (変更後)	令和 5 年 6 月 19 日
変更前の契約金額	¥ 11,770,000.-
変更契約日	令和 5 年 6 月 13 日
変更後の契約金額	¥12,230,900.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・支線がある 2 箇所について集水柵 2 基を追加設置。・側溝側面のコンクリート厚が薄かったため、コンクリート取り壊し量を減、床掘数量を増。・給水管 2 件の移設を追加計上。