

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 4-1-5 号
工事名	国補道修 1 号 後尾 5 号橋（後尾 1 号線）橋梁補修工事
工事場所	佐渡市 入川 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 （変更後）	施工延長 L=26.8m はつり工 3.5m ³ 、断面修復 30m ² (3.7m ³)、足場工 110m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	㈱近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期（自）	令和 4 年 11 月 4 日
工 期（至） （変更後）	令和 5 年 6 月 26 日
変更前の契約金額	¥ 24,750,000.-
変更契約日	令和 5 年 6 月 13 日
変更後の契約金額	¥24,057,000.-
変 更 の 理 由	<p>1. 関連工事との調整により、はつり工を 4.0m³ から 3.5m³ に変更減。</p> <p>2. 4 月以降の作業となる、断面修復工や足場工の撤去を冬期補正外に変更。</p>