

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4 - 47号
工 事 名	公共下水 マンホールシステム整備工事(新穂)
工 事 場 所	佐渡市 新穂瓜生屋 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	マンホール整備 5基 開削工...L=14.07m ・硬質塩ビ管 450...L=10.6m 200...L=2.4m ・小口径レジンMH...1箇所 ・貯留弁付MH...1箇所 ・立上り接続管...6箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	渡辺建設工業株式会社 代表取締役 兵庫 直登 佐渡市新穂湯上641
工 期 (自)	令和 5年 3月30日
工期(至)(変更後)	令和 5年 7月14日
変更前の契約金額	¥9,493,000.-
変 更 契 約 日	令和 5年 6月27日
変更後の契約金額	¥8,872,600.-
変 更 の 理 由	・No.1からNo.2間において現場精査を実施したところ、NTT設備及び電力設備が存在し埋設深を確認すると管渠が布設できない事が判明した。この為、No.1からNo.2を施工に支障の無い下流側に移動し、No.2からNo.3を11mから3mとした事による施工延長の減。