

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第 5-1-27 号
工事名	赤泊 2 号線 道路側溝改修工事
工事場所	佐渡市 赤泊 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=100.0m ・土工 一式 ・排水構造物工 100m ・舗装工 60m <sup>2</sup> ・区 画線工 100m ・構造物撤去工 一式
契約の相手方 商号又は名称 住所	矢櫃建設株式会社 代表取締役 和泉 浩文 佐渡市上川茂 571 番地 1
工期(自)	令和 6 年 3 月 7 日
工期(至) (変更後)	令和 6 年 6 月 2 9 日
変更前の契約金額	¥6, 4 3 5, 0 0 0.-
変更契約日	令和 6 年 6 月 6 日
変更後の契約金額	¥6, 6 4 6, 2 0 0.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場再精査により、側溝蓋の数量を変更する。</li> <li>・構造物撤去工の数量が確定したため数量を変更する。</li> <li>・令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。</li> </ul>