

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第5-1-7号
工事名	大倉1号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 大倉 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=153.8m 土工 1式、ブロック積工 152 m ² 、側溝工 80m、アスファルト舗装工 450 m ² 、木材処分 8 t
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 佐渡市相川大間町45
工期(自)	令和6年3月14日
工期(至) (変更後)	令和6年11月8日
変更前の契約金額	¥ 17,600,000.-
変更契約日	令和6年9月17日
変更後の契約金額	¥ 22,370,700.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により変更する。 ・支障木伐採・運搬・処分を追加する。 ・事業進捗を図るため、NO.45+7.00～NO.50+7.0 区間まで舗装工を追加し、これに合わせ工期を50日間延伸し240日間とする。