

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第5-1-8号
工事名	橋14号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 橋 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=110m アスファルト舗装工 328㎡
契約の相手方 商号又は名称 住所	岩崎建設株式会社 佐渡市橋1659
工期(自)	令和6年4月25日
工期(至) (変更後)	令和6年10月20日
変更前の契約金額	¥ 9,953,900.-
変更契約日	令和6年10月7日
変更後の契約金額	¥ 10,492,900.-
変更の理由	1. 産廃処分量を変更する。 2. 地元確認の結果、近接家屋への福祉車両の出入りなど現場制約があり、想定以上の作業日数を要したことに伴い交通誘導員の人数を変更する。