

変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第5-1-10号
工事名	2区畑野17・19号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 畑野 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=201.7m ・表層工 1160 m ² ・上層路盤工 1180 m ² ・下層路盤工 1210 m ² ・CBR調査1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市新八幡 1966 番地 1
工期(自)	令和6年4月18日
工期(至) (変更後)	令和6年9月9日
変更前の契約金額	¥18,150,000.-
変更契約日	令和6年9月5日
変更後の契約金額	¥16,113,900.-
変更の理由	地質調査(CBR試験)の結果が良好だったことにより各種数量を減工する。・それに伴い事業進捗を図るため施工延長を増工する。