

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 13号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...112路線 外3 開削工...L=364.5m ・硬質塩ビ管 150...L=353.0m ・1号MH...10箇所 ・小口径レジンMH...9箇所 ・取付管...10箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 有本組 代表取締役 有本 幸一 佐渡市梅津3065</p>
工 期 (自)	令和 5年 9月 7日
工期(至)(変更後)	令和 6年 6月10日
変更前の契約金額	¥44,000,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 5月30日
変更後の契約金額	¥43,431,300.-
変 更 の 理 由	<p>・113路線において、最上流の現地状況から公共樹を設置しない事により施工延長7.0mの減。 ・113路線において、現場精査によりNo.114-1からNo.113-2まで直線で配管が可能であることが判明した為、No.113-3小口径レジンMHの減。 ・113路線において、当初想定では現況復旧による(n)構成としていたが、利用状況を踏まえ、道路管理者及び関係者との協議により(m)構成での復旧とした事による減。 ・斉藤宅公共樹設置において中止解除後2日で施工の予定であったが、施工後コンクリート養生が必要である事から工事日数を10日間付与する。</p>