

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 23号
工 事 名	特環公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(赤泊)
工 事 場 所	佐渡市 赤泊 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	マンホールトイレシステム整備 開削工...L=27.5m ・硬質塩ビ管 φ150...L=26.3m ・1号MH...1箇所 ・小口径レジンMH...1箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	有限会社 新生建設 代表取締役 中野 千枝子 佐渡市赤泊677-1
工 期 (自)	令和 5年11月30日
工期(至)(変更後)	令和 6年 5月 2日
変更前の契約金額	¥3,795,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 4月15日
変更後の契約金額	¥3,730,100.-
変 更 の 理 由	・調査により掘削範囲内に支障物が存在しない事による試掘工の減。 ・現場内に湧水が発生しなかった事による水替工の減。 ・全面通行止めでの施工となり、学校構内に迂回路を設定した。その迂回路の幅員が一部狭く敷鉄板を敷設した事による増。 ・残土処分地が確定した事による運搬距離の増。 ・計画の法線では既設汚水樹の継手部に新設する継手同士が干渉して接続できない事が判明した為、干渉しない箇所へ法線を変更した事による施工延長の増。