

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建羽支第 5-1-26 号
工 事 名	赤泊 1 号線 道路側溝改修工事
工 事 場 所	佐渡市 赤泊 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=110.0m ・土工 一式 ・排水構造物工 110m ・舗装工 62m ² ・区 画線工 110m ・構造物撤去工 一式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 中野 佳 佐渡市赤泊 677 番地 1
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6 年 6 月 2 9 日
変更前の契約金額	¥6, 9 3 0, 0 0 0.-
変更契約日	令和 6 年 4 月 1 7 日
変更後の契約金額	¥7, 0 1 4, 7 0 0.-
変 更 の 理 由	・ ・ 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用 に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求 があったため、工事契約額を変更。