

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 6-1-2 号
工事名	関 9 号線 道路災害復旧工事（債務負担）
工事場所	佐渡市 関 地内
種 別	法面処理工事
工事の概要 （変更後）	施工延長 L=21.0m ・法面整形工 A=190m ² ・土砂撤去 V=90m ³ ・岩塊破碎工 V=65m ³ ・覆式落石防護網工 A=300m ² ・ガードレール工（レール取換） L=16m
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社 近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期（自）	令和 6 年 4 月 25 日
工 期（至） （変更後）	令和 6 年 8 月 22 日
変更前の契約金額	¥ 10,010,000.-
変更契約日	令和 6 年 8 月 9 日
変更後の契約金額	¥ 9,999,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・岩塊破碎工について岩塊の寸法計測により数量を確認し、数量を 65m³ に変更する。 ・伐採工で伐採工を 1 本減とする。また、幹周の計測によりそれぞれを変更する。本数の減、幹周の変更に伴い処分数量を減とする。 ・ガードレール工の取替後のビームについて当初、白色としていたが既存が景観に配慮した塗装色であったため変更する。