

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建畑第 5-1-7 号
工 事 名	盗人川河川改修工事
工 事 場 所	佐渡市 坊ヶ浦 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=34m ・土工 1.0 式 ・暗渠排水管据付 34m ・擁壁工 2 基 ・ふとんかご 4m ・舗装工 136m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	中川建設株式会社 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江 1436-2
工 期 (自)	令和 5 年 11 月 30 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6 年 10 月 4 日
変更前の契約金額	¥ 2 3, 5 4 0, 0 0 0.-
変更契約日	令和 5 年 3 月 27 日
変更後の契約金額	¥ 2 3, 4 3 0, 0 0 0.-
変 更 の 理 由	・ 冬期労務補正の減。