

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第5-1-7号
工事名	盗人川河川改修工事
工事場所	佐渡市 坊ヶ浦 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=34m ・土工 1.0 式 ・暗渠排水管据付 34m ・擁壁工 2 基 ・ふとんかご 4m ・舗装工 136m <sup>2</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	中川建設株式会社 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江 1436-2
工期(自)	令和5年11月30日
工期(至) (変更後)	令和6年10月4日
変更前の契約金額	¥23,430,000.-
変更契約日	令和6年9月27日
変更後の契約金額	¥22,784,300.-
変更の理由	・前年度工事との工程調整の結果、各数量を変更する。 ・土砂等運搬について仮置場の確定により運搬費を変更する。