

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第5-1-11号
工事名	四日町55号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 四日町 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=21.8m ・舗装工 73 m <sup>2</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市新八幡 1966 番地 1
工期(自)	令和6年5月23日
工期(至) (変更後)	令和6年7月26日
変更前の契約金額	¥2,013,000.-
変更契約日	令和6年7月12日
変更後の契約金額	¥1,238,600.-
変更の理由	・現地再精査により延長範囲を変更する(減額)。 ・表層を破砕したところアスファルトの下にコンクリート舗装があったことが判明したためコンクリート舗装の処分費を計上する。