

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-44号
工 事 名	畑野地区 減圧弁改修（平山工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>○仮設配水管 SUS 150A L=0.8m、80A L=18.2m 仮設減圧弁φ75設置、撤去 1基</p> <p>○本設配水管 HPPE φ150 L=15.0m、φ100 L=9.9m 減圧弁設置φ75 1基 減圧弁廻り配管 SUS150A L=2.0m、80A L=0.9m</p> <p>○既設減圧弁撤去φ150 1基 既設減圧弁廻り配管撤去 SGP150A L=13.2m</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>中川建設㈱</p> <p style="padding-left: 40px;">代表取締役 中川 隆二</p> <p style="padding-left: 40px;">佐渡市栗野江1436-2</p>
工 期 (自)	令和5年6月29日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年2月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥10,574,300.-
変 更 契 約 日	令和6年2月14日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,657,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装本復旧面積の変更減。 ・本設配管工及び減圧弁設置工の精査による変更。 ・交通誘導員の増。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告