

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-3号
工 事 名	新穂地区 配水管布設替（正明寺工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 新穂正明寺 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・ 仮設管 ステンレス鋼管 G型 100A L=77.7m、80A L=559.8m、50A L=7.6m ・ 配水管 HPPE φ 100 L=93.0m、HPPE φ 75 L=529.3m、HPPE φ 50 L=5.5m ・ 給水管 PP φ 20 7 件 ・ 消火栓接続 1 基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡 1 9 6 6 - 1
工 期 (自)	令和5年7月13日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年5月14日
変更前の契約金額	¥46,970,000.-
変 更 契 約 日	令和6年5月7日
変更後の契約金額	¥47,065,700.-
変 更 の 理 由	道路管理者との協議により舗装本復旧範囲を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告