

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-7号
工 事 名	小木地区 導水管布設替（井坪工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 井坪 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>導水管布設替工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮設管 ステンレス鋼管 G型 80A L=239.0m</li> <li>・ 仮設給水管 φ25～φ20 2件</li> <li>・ 導水管 WEET-DAX φ75 L=232.0m</li> <li>・ 水管橋 SUS304 80A×150A L=4.98m</li> <li>・ 計装ケーブル L=537.5m</li> <li>・ 給水管布設替 φ25～φ20 2件</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>中野建設工業㈱</p> <p style="padding-left: 2em;">代表取締役 中野 大</p> <p style="padding-left: 2em;">佐渡市小木木野浦176-3</p>
工 期 ( 自 )	令和5年7月20日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和6年3月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥33,660,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月8日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,139,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮設ケーブルへの切替えをしなくても施工が可能となったことから、仮設ケーブルにかかる費用を減額する。</li> <li>・ 掘削断面変更に伴い土工量縮減による減額。</li> </ul>

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告