

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-29号
工 事 名	両津地区 給水管布設替（秋津北工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 長江・秋津 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	給水管布設替工 ・ 仮設給水管 2 件 ・ 本設給水管 2 件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)高橋設備 代表取締役 山口 一茂 佐渡市秋津4 1 2 - 1
工 期 (自)	令和5年7月20日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年1月27日
変更前の契約金額	¥2, 992, 000. -
変 更 契 約 日	令和6年1月19日
変更後の契約金額	¥3, 595, 900. -
変 更 の 理 由	給水管布設において、既設のコンクリート舗装が想定より厚かったこと、及び鉄筋を有していたことから土工を増額する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告