

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-1号
工 事 名	畑野地区 畑野浄水場施設改修（2期）工事
工 事 場 所	佐渡市 寺田 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	1. 機械工事 (1) 逆洗ポンプ 2台 両吸込み型渦巻きポンプ φ200×6.1m ³ /min×11m×18.5kw 2. 電気計装工事 (1) 機械工事に伴う配線工事 1式 (2) 不要ケーブル類撤去 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 （ 自 ）	令和5年7月27日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年6月30日
変更前の契約金額	¥43,120,000.-
変 更 契 約 日	令和6年6月21日
変更後の契約金額	¥45,626,900.-
変 更 の 理 由	・ 既設揚水管が分割されていたため、今後の維持管理を考慮し既設と同様の仕様に変更する。 ・ 逆洗用真空ポンプの配管が腐食しており、取替える必要が生じたことから計上する。 ・ 不要ケーブルの撤去費を増工する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告