

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-33号
工 事 名	金井地区 下水関連 配水管布設替（三瀬川第1工区） 工事
工 事 場 所	佐渡市 三瀬川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・仮設管 PP φ 25、20 L=224.6m ・本設管 HI-RR-VP φ 75 L=108.3m ・給水管接続 1件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業㈱金井支店 支店長 近藤 和明 佐渡市泉甲289-1
工 期 (自)	令和5年7月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月22日
変更前の契約金額	¥5,379,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月8日
変更後の契約金額	¥6,112,700.-
変 更 の 理 由	下水道工事による試掘の結果、水道管の支障範囲が変更となったことから、施工範囲を延長する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告