

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-15号
工 事 名	真野地区 配水管布設替（椿尾工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 椿尾 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替 ○仮設配水管 SUS 80A L=124.6m、50A L=157.7m、仮設減圧弁φ75 1基、仮設給水接続 3件 ○本設配水管 HPPE φ75 L=119.4m、φ50 L=156.9m、減圧弁φ50 1基 ○消火栓接続 1基 ○給水管布設替 3件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和5年9月28日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	¥22,440,000.-
変 更 契 約 日	令和6年5月14日
変更後の契約金額	¥23,310,100.-
変 更 の 理 由	道路管理者の指示により舗装本復旧の面積を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告