

# 変更契約締結結果表

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 番 号                           | 佐水工第5-51号                                                                                                                      |
| 工 事 名                             | 佐和田地区 下水関連・配水管布設替（沢根五十里工区）工事                                                                                                   |
| 工 事 場 所                           | 佐渡市 沢根五十里 地内                                                                                                                   |
| 種 別                               | 管工事(水道工事)                                                                                                                      |
| 工 事 の 概 要<br>( 変 更 後 )            | 配水管布設替<br>・仮設配管 SUS150A L=44.4m、SUS100A L=2.9m、SUS80A L=0.5m<br>・仮設給水管 7 件<br>・本設配水管 DCIP-GX φ 150 L=4.9m、DCIP-GX φ 100 L=1.0m |
| 契 約 の 相 手 方<br>称 号 又 は 名 称<br>住 所 | 澤根建設㈱<br>代表取締役 佐々木 秀<br>佐渡市窪田 7 6 8 - 4                                                                                        |
| 工 期 ( 自 )                         | 令和6年1月18日                                                                                                                      |
| 工 期 ( 至 )<br>( 変 更 後 )            | 令和6年3月26日                                                                                                                      |
| 変更前の契約金額                          | ¥5,192,000.-                                                                                                                   |
| 変 更 契 約 日                         | 令和6年3月11日                                                                                                                      |
| 変更後の契約金額                          | ¥5,766,200.-                                                                                                                   |
| 変 更 の 理 由                         | ・仮設管設置位置の変更による土工の増。<br>・既設管との接続資材の追加による増。                                                                                      |

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告