

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-37号
工 事 名	両津地区 下水関連・給水管布設替(長江20号線工区)工事
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	給水管布設替 ・仮設給水管 1 戸 (PP φ 25 L=78.3m、PP φ 20 L=8.6m) ・本設給水管 1 戸 (SGP25A L=50.5m、SGP20A L=0.3m)
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)高橋設備 代表取締役 山口 一茂 佐渡市秋津4 1 2 - 1
工 期 (自)	令和6年2月1日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年6月11日
変更前の契約金額	¥1,870,000.-
変 更 契 約 日	令和6年6月4日
変更後の契約金額	¥1,987,700.-
変 更 の 理 由	・仮設管法線変更による延長増及び本管材料費の増。 ・舗装土工を下水道工事で実施したことによる減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告