

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-47号
工 事 名	畑野地区 畑野 2 号井流量計等移設工事
工 事 場 所	佐渡市 寺田 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	・流量計移設据付 1 式 ・現場盤据付 1 式 ・導水管布設 HPPE φ 100 L=12. 6m、φ 75 L=0. 3m、HI-VP φ 75 L=7. 4m ・ポンプ室外構 フェンス設置（門扉含む） L=14. 0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 （ 自 ）	令和6年3月14日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和6年9月9日
変更前の契約金額	¥8, 250, 000. -
変 更 契 約 日	令和6年6月17日
変更後の契約金額	¥8, 745, 000. -
変 更 の 理 由	・現地精査による実施数量の変更。 ・導水管の埋設深が想定より深かったことから、高さ調整のため嵩上ベース 1 式を追加する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告