

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建相支第 6-1-9 号
工 事 名	関 21 号線 石積擁壁補強工事
工 事 場 所	佐渡市 関 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=41.3m 石積擁壁補強工 A=116m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社 近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 10 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 7 年 8 月 27 日
変更前の契約金額	¥ 12,080,200.－
変更契約日	令和 7 年 7 月 3 日
変更後の契約金額	¥ 12,546,600.－
変 更 の 理 由	・ 現地調査の結果、空洞部の範囲が当初想定していた範囲よりも広い範囲に見られたため、施工面積を増とする。 ・ 週休 2 日対象工事として協議され、達成状況を確認したため、週休 2 日対象工事として変更する。