

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第7-19号
工 事 名	畑野地区 管路舗装本復旧（小倉2工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧 ・市道車道As舗装 ⑤A=1,040m ² (t=5cm)、⑦A=200m ² (t=5cm) ・市道車道Co舗装 V=0.5m ³ (t=10cm)
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡1966-1
工 期 （ 自 ）	令和7年8月7日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年12月4日
変更前の契約金額	¥13,530,000.-
変 更 契 約 日	令和7年11月7日
変更後の契約金額	¥12,164,900.-
変 更 の 理 由	・現地精査により舗装面積を変更することによる減額。 ・不陸整正の補足材を3cmから1cmに変更することによる減額。 ・施工時期を地元と調整した結果、農繁期をさけることになったため工期を変更する。