

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第7-18号
工 事 名	羽茂地区 県営関連 配水管布設替（岡田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂大石 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<ul style="list-style-type: none"> ・既設配水管止水 HI-VP φ 100 2箇所 ・配水管布設替 HI-VP φ 100 L=8.5m、HPPE φ 100 L=2.6m ・連合給水管接続 PP φ 25 L=9.1m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1 6 4 6 - 3
工 期 (自)	令和7年6月19日
工 期 (至) (変 更 後)	令和8年1月14日
変更前の契約金額	¥1,958,000.-
変 更 契 約 日	令和7年12月2日
変更後の契約金額	¥2,064,700.-
変 更 の 理 由	パイプライン工事及び県道関連配水管布設替工事との施工時期調整のため、既設管の止水箇所を追加することによる変更。