

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第7-17号
工 事 名	羽茂地区 県道関連 配水管布設替（寺田～岡田工区） 工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂本郷・羽茂大石 地
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	○配水管布設替 HPPE φ 200 L=0.4m、φ 150 L=174.1m、φ 100 L=1.9m 給水管接続 1 件 ○既設配水管撤去 HPPE φ 150 L=186.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋 1 6 4 6 - 3
工 期 （ 自 ）	令和7年7月17日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和8年1月12日
変更前の契約金額	¥18,128,000.-
変 更 契 約 日	令和7年12月2日
変更後の契約金額	¥19,649,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初、撤去管HPPE φ 200L=75mを再利用する予定だったが、継手の差込確認を行ったところ、変形により再利用出来ないと判断したことから、新規材料HPPE φ 150を計上する。 ・受注者の希望により月単位の週休2日現場閉所補正へ変更する。