

## 変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第7-25号
工 事 名	真野地区 配水管新設（吉岡工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉岡 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	配水管新設 HPPE φ 50 L=88.8m 給水管接続 2 件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡 1 9 6 6 - 1
工 期 ( 自 )	令和7年8月22日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和7年12月19日
変更前の契約金額	¥7,799,000.-
変 更 契 約 日	令和7年12月3日
変更後の契約金額	¥7,935,400.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場近隣で残土捨場の確保ができず、受注者が確保している残土捨場へ運搬するため、運搬距離を変更する。</li> <li>・受注者の希望により月単位の週休2日補正へ変更する。</li> </ul>