

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-3号
工 事 名	畑野地区 畑野浄水場施設改修（3期）工事
工 事 場 所	佐渡市 寺田 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	1. 電気計装工事 電源切替盤設置ほか 1 式 2. 自家発電設備工事 パッケージ付ディーゼル発電装置 300KVA 1 式 3. 仮設自家発電設備 125KVA以上 1 式 4. 建築工事 自家発燃料槽防油堤築造 1 式、ガラリ付両開 きドア設置工事 1 式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 （ 自 ）	令和6年8月1日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年6月16日
変更前の契約金額	¥95,700,000.-
変 更 契 約 日	令和7年6月10日
変更後の契約金額	¥95,048,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設発電機に石綿を使用した部材がなかったことから、除去・運搬・処分費が不要となり減ずる。 ・既設高圧受電盤内の切替制御回路に不具合が見られたため取替えを追加する。 ・既設シャッターの撤去後に固定式のガラリを設置する計画だったが、今後の維持管理を考慮し両開きドアへ変更する。