

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-19号
工 事 名	羽茂地区 県道・県営関連 配水管布設替（寺田工区） 工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・配水管 HPPE φ 200 L=226.5m、φ 150 L=4.6m、φ 75 L=3.0m、HI-VP φ 75 L=5.6m ・給水接続 3 件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋 1 6 4 6 - 3
工 期 (自)	令和6年8月29日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年7月29日
変更前の契約金額	¥24,090,000.-
変 更 契 約 日	令和7年6月26日
変更後の契約金額	¥28,493,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・週休2日取得モデル工事の対象工事とする。 ・舗装厚が厚かったため、土工費を増工する。 ・既設管との接続箇所の方角や高さ調整等により、管材費及び労務費を増工する。 ・断水切替時の影響範囲を縮小するため、仕切弁を追加する。