

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-16号
工 事 名	真野地区 配水管新設（高崎第1工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 西三川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○本設配水管 HPPE φ 75 L=265.0m ○給水接続 2 件 ○減圧弁設置 φ 75 1 基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 (自)	令和7年1月30日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年8月28日
変更前の契約金額	¥22,220,000.-
変 更 契 約 日	令和7年7月14日
変更後の契約金額	¥23,928,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・暗渠下越し箇所が増えたことにより、資材・労務費を増とする。 ・減圧弁ボックスの勾配調整が必要となったため、特殊調整リングを計上する。 ・給水接続箇所を1件追加する。 ・減圧弁ボックスピット内排水が不要となったため減とする。