

## 変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-52号
工 事 名	佐和田地区 市道関連・配水管布設替（市野沢工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 市野沢 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○仮設配管 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給水管PP φ 20 L=30m</li> </ul> </li> <li>○配水管布設替 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本設配水管 PP φ 40 L=37.6m</li> <li>・本設給水管 PP φ 25 L=84m、φ 20 L=2.6m</li> <li>・給水管接続 2件</li> </ul> </li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	伊藤建設㈱ 代表取締役 伊藤 弘勇 佐渡市長木675
工 期 （ 自 ）	令和7年4月10日
工 期 （ 至 ） ( 変 更 後 )	令和7年8月7日
変更前の契約金額	¥3,410,000.-
変 更 契 約 日	令和7年7月24日
変更後の契約金額	¥2,257,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道改良工事の施工延長が減になったことに伴う給水管布設替の延長減。</li> <li>・市道改良工事で路盤を再掘削するため、下層路盤による舗装復旧を転用土での埋戻しに変更したことによる減。</li> <li>・地元要望により断水回数及び時間を最小限にするため、仮設給水管を追加する。</li> </ul>