

変更契約締結結果表

| | |
|-----------------------------------|--|
| 工 事 番 号 | 佐水工第6-60号 |
| 工 事 名 | 畑野地区 減圧弁改修（小倉八瀬松工区）工事 |
| 工 事 場 所 | 佐渡市 小倉 地内 |
| 種 別 | 水道施設工事 |
| 工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ） | <p>○仮設配水管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SUS100A L=0.5m、80A L=22.5m ・ 仮設減圧弁 φ75 1基 <p>○本設配水管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ HPPE φ100 L=22.1m ・ 減圧弁 φ75 1基 <p>○ピット内配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SUS100A L=2.6m、80A L=0.3m <p>○既設減圧弁等配水管撤去 1式</p> |
| 契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所 | <p>(有)安藤建設</p> <p>代表取締役 安藤 松栄</p> <p>佐渡市畑野甲 5 7 6 - 1</p> |
| 工 期 （ 自 ） | 令和7年3月27日 |
| 工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ） | 令和7年8月23日 |
| 変更前の契約金額 | ¥9,570,000.- |
| 変 更 契 約 日 | 令和7年8月19日 |
| 変更後の契約金額 | ¥9,847,200.- |
| 変 更 の 理 由 | 既設減圧弁ピット内配管の確認及び減圧弁前後の既設管の試掘をした結果、配管計画を見直す必要が生じたため管路延長を変更する。 |