

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-33号
工 事 名	佐和田地区 送水管布設替（窪田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 窪田 地内
種 別	管工事（水道工事）
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	<p>○送水管布設替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DCIP-GX φ 300 L=11.3m ・既設仮設送水管撤去工 1 式 <p>○窪田配水池排泥管設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DCIP-GX φ 300 L=1.1m ・HI-RR-VP φ 75 L=2.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>(有)ケーティー工業</p> <p>代表取締役 高野 哲生</p> <p>佐渡市市野沢 4 0 - 1</p>
工 期 （ 自 ）	令和7年2月3日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年6月2日
変更前の契約金額	¥10,780,000.-
変 更 契 約 日	令和7年5月28日
変更後の契約金額	¥11,278,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当工事個所はT字路であり送水管切替方法を協議した結果、終日片側交互通行（河原田幹線13号）及び終日車両通行止め（河原田74号線）とする必要が生じたことから、誘導員の配置計画変更し増とする。 ・舗装本復旧面積を変更することによる増。