

■目標年次	令和10年度
■手法毎の汚水処理整備区域 (区域図)	
※別添参照	

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7
			H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
施設整備	下水道	未整備地域の整備							
	浄化槽	浄化槽設置整備事業							
実行メニュー (早期概成)	下水道	コスト縮減や施工期間短縮による整備促進							
	浄化槽	循環型社会形成推進交付金等の活用							

計画区分	事業	事業内容	8	9	10	11	12	13	14
			R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
施設整備	下水道	未整備地域の整備							
	浄化槽	浄化槽設置整備事業							
実行メニュー (早期概成)	下水道	コスト縮減や施工期間短縮による整備促進							
	浄化槽	循環型社会形成推進交付金等の活用							

②目標値及び概算事業費等

項目	全体	公共 下水道	集落排水 施設	浄化槽		備考 (早期概成手法の内容)	
				個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (H26)	計画区域内人口(人)	59,060	44,602	1,711	12,747	-	
	整備人口(人)	45,066	36,461	1,684	6,921	-	
	整備面積(ha)	1,895.6	1,768.2	127.4	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	76.3	61.7	2.9	11.7	-	
目標値 (R10)	計画区域内人口(人)	44,920	31,443	1,171	12,306	-	
	整備人口(人)	37,458	30,160	1,171	6,127	-	
	整備面積(ha)	2,129.1	2,001.7	127.4	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	83.3	67.1	2.6	13.6	-	
将来計画 (R22)	計画区域内人口(人)	34,000	24,900	927	8,173	-	
	整備人口(人)	30,536	23,902	927	5,707	-	
	整備面積(ha)	2,215.1	2,087.7	127.4	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	89.8	70.3	2.7	16.8	-	
残区域整備	概算事業費 (百万円)	目標年度(R10)まで	3,929.3	3,929.3	-	-	小型マンホールの使用や道路の縦断勾配に沿った管路布設により施工期間の短縮とコスト縮減を図る。
		将来計画(R22)まで	4,241.7	4,241.7	-	-	
		計	8,171.0	8,171.0	-	-	
	1haあたり 整備費(千 円/ha)	目標年度(R10)まで	55,265	55,265	-	-	
		将来計画(R22)まで	49,322	49,322	-	-	
	1人あたり 整備費(千 円/人)	目標年度(R10)まで	3,387	3,387	-	-	
将来計画(R22)まで		2,039	2,039	-	-		
実行メニュー	個別訪問による整備促進				○		

※今回の改定は令和3年度に実施した公共下水道事業全体計画の見直しと令和4年度に実施した下水道事業経営戦略の改定に伴うものである。