

進 捗 状 況 管 理 (令和2年4月) (令和3年3月まで)	<p>第1回作業部会 (2020/7/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 部会メンバーの変更や新型コロナウイルス感染症により協議のスケジュールが大きく変更になった現状を踏まえ、これまでの経緯と現状を確認。 ・ 令和2年度 第1回 理事会および通常総会の持ち方について協議。 ・ 連携部会の活動方針・計画について、令和2年3月に設定したスケジュールを改めて設定。 ・ 新型コロナウイルス感染症の流行拡大等に備え、Zoom等を利用したオンライン会議の実施について検討。 <p>第2回作業部会 (2020/12/8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ システム開発に係る資金調達について、新潟県のアフターコロナを見据えたイノベーション創出支援事業への申請について協議。提案が採択された場合の手続きやスケジュール等について協議。 <p>イノベーション創出支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時理事会(12/24)を開催。資金調達方法として、事業採択された場合の補助金交付申請について上程。承認。(12月25日に事業採択通知) ・ 臨時総会(書面会議)を開催し、資源開発に係る資金調達方法について上程。承認。 ・ 補助金交付申請(1/13)。補助金交付決定(1/18)。 ・ 変更承認申請(2/1)…事業繰越手続き。 <p>第3回作業部会 (2021/2/24)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ イノベーション創出支援事業の進捗状況等について報告。 ・ 新法人の設立について、方向性や概略、今後の課題等について協議。 ・ 定期理事会・通常総会の開催について、内容・日程等について協議。
--	--