

「佐渡市図書館基本計画（運営方針）」及び「佐渡市図書館整備計画」
スケジュール（案）

年度	日程等	基本計画（運営方針）の策定	整備計画の策定
平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 10月24日 第1回図書館協議会 ・ 11月24日 第2回図書館協議会 ・ 12月1日～ 1月31日(2か月間) ・ 2月上旬～ ・ 3月上旬頃 第3回図書館協議会 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 趣旨及び日程等の説明 ・ 市民アンケートの説明 ・ 基本計画の策定について ・ アンケートの内容について ・ 図書館・図書室利用者へ アンケートの実施 ・ アンケートの取りまとめ ・ アンケートの結果取りまとめ報告等 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 趣旨及び日程等の説明 ・ 市民アンケートの説明 ・ 整備計画の策定について
平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5月中旬 第1回図書館協議会 ・ 7月中旬 第2回図書館協議会 ・ 8月～10月頃 ・ 12月頃 ・ 12月下旬 教育委員会 ・ 2月中旬頃 佐渡市将来ビジョン 案作成予定 ・ 2月下旬 第3回図書館協議会 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本計画（運営方針）素案作成 基本計画（運営方針）案作成 ・ パブリックコメント ・ 運営方針案作成 ・ 運営方針案審議 佐渡市図書館基本計画（運営方針）報告 	<ul style="list-style-type: none"> 整備計画策定に伴うアンケート素案作成 ・ 市民、島外専門職との意見交換会、ワークショップ等 ・ 整備計画案作成 ・ 整備計画案審議 佐渡市図書館整備計画アンケート案作成

平成 31 年 度	5月頃 第1回図書館協議会	・佐渡市図書館整備計画について ・アンケート案について
	5月～7月下旬 市民アンケートの実施	・市民アンケートの実施 ・アンケートの取りまとめ
	8月中旬 第2回図書館協議会	・佐渡市図書館整備計画(案)作成
	9月～11月	・市民、島外専門職との意見交換会、ワークショップ等
	12月～1月	・パブリックコメント
	2月上旬 第3回図書館協議会	・整備計画案作成
	2月下旬 教育委員会	・整備計画案審議
3月中旬 議会(必要な場合)	・条例等変更する場合 3月議会	