

第2次将来ビジョン原案策定 スケジュール(R1.7.1現在)

資料No. 11

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
原案作成・見直し			○			○		○					必要に応じ市長に内容確認	
部会		→											推進本部、推進会議(市民参画)の意見をもとに、適宜開催。	
推進本部(庁内)	○		○		○	○		○					庁議に合わせ開催。 ※必要に応じ臨時開催も予定	
推進会議(市民参画)	○				●	●		●					状況により臨時開催も予定	
市議会への報告			○				○						6月:現状報告 9月:原案報告 11月:最終版報告	
市民説明会		8月市報締め切り												
パブリックコメント			10月市報締め切											

