

資源管理に関するスケジュール (案)

○ 令和2年度 当初計画スケジュール (令和2年1月に連携部会 (案) として計画)

	令和2年											令和3年	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
会議体			理事会 (定例)		総会 (定例)			理事会 (定例)	総会 (定例)			理事会 (定例)	
事務局 設立	→	事務局 原案作成	理事会で 承認		総会で承認 法人化手 続き開始	→		事務局設 立					
システム 構築	→	運用方法 の決定	理事会で 承認		総会で承認			発注	→		システム 完成	運用開 始	
資金調達	→	資金調達 方法の決定	資金調達 準備			資金調達 申請	→						



○ 令和2年度 コロナ禍によるリスケジュール (令和2年7月17日開催 連携部会(案))

	令和2年						令和3年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
会議体	理事会 (定例)	総会 (定例)						理事会 (定例)	総会 (定例)	総会 (臨時)		
事務局 設立	部会調整	→					事務局 原案作成		事務局 設立調整		事務局 手続き 開始	事務局 設立
システム 構築	部会調整	→					運用方法 決定					発注
資金調達	国補助・ふるさと納税などの資金調整						資金調整 決定					