

佐渡市文化振興ビジョン(仮称)策定スケジュール(8.2)

資料1

日程	事務局(文化振興係)	関連部署 (世界遺産推進課等)	検討懇談会	(参考) 佐渡市総合計画
R3年4月	・文化関連計画の調査 ・他市ビジョンの調査			・第2回審議会
R3年6月	・策定委員メンバー調整			
R3年7月	・ビジョン体系図案作成 ・市民アンケート案作成	・ビジョン打ち合わせ		
R3年8月		・体系図協議 ・アンケート案協議	(第1回策定委員会) ・ビジョンの趣旨 ・ビジョンの基本方針 (第2回策定委員会) ・ビジョンの施策 ・市民アンケート方法	・第3回審議会
R3年9月	・アンケート実施		(第3回策定委員会) ・アンケート内容	・全協説明 (基本構想)
R3年10月	・アンケート集計 ・ビジョン素案作成	・アンケート結果報告	・アンケート結果報告	・第4回審議会
R3年11月	・ビジョン素案作成	・ビジョン素案作成	(第4回策定委員会) ・ビジョン素案検討	・全協説明 (基本計画)
R3年12月	・教育委員会への報告及び 意見聴取			・議会上程 (基本構想)
R4年1月			(第5回策定委員会) ・意見等への対応検討	・市民説明会 ・パブリックコメント
R4年2月	・パブリックコメント実施			・第5回審議会 ・全協説明 (基本計画)
R4年3月	・教育委員会説明 ・ビジョン完成		(第6回策定委員会) ・パブコメへの対応検討	・議会報告 (基本計画)